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ACHIEVEMENTS

• トレーニングニーズ調査 （TNA）の最終報告書が1月末にJMAS
によって提出され、プロジェクト関係者に共有されました。3月
に予定されているプロジェクトステアリングコミッティー
（PSC）会議において、最終報告書の内容につき議論される予定
です。

• UNIDOのモニタリングと評価 （M&E）シニアスペシャリスト
が、1月13日から16日の間、Victoria Equipment社においてM&E
トレーニングを開催しました。MoWT、日本大使館、そして
Victoria Equipmentからの参加者がM&Eシステムやツール、ガイ
ドライン等について学びました。またトレーニングの一環として
プロジェクトのM&Eロードマップを作成することで、M&Eフ
レームワークの改善を行い、それをプロジェクト関係者間で共有
することができました。

• M&Eトレーニングの結果として、既存のプロジェクトM&E関連
資料が更新され（ロジカルフレームワーク 、年間ワークプラ
ン）、また新たな資料が作成されました （M&Eマトリックス、
リスク分析マトリックス）。MoWTとUNIDOはこれら資料につ
いてレビューを実施し、結果を反映したものを関係者に共有して
います。これら資料の最終的な承認は、3月に予定されている
PSC会議にて行われる予定です。

• MoWTが新規オペレーター向けに実施しているトレーニングが1
月下旬に行われ、UNIDOプロジェクトコーディネーターが1月23
日、視察を行いました。134名の新規オペレーター向けに、2週
間のトレーニングが実施されています。
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PLANNED ACTIVITIES IN FEBRUARY 2020

o UNIDOがインセプション・レポートを作成し、3月のPSC会議の
前までに関係者へ送付します。 

o TNA最終報告書は現在プロジェクト関係者によってレビューさ
れているところですが、UNIDOが関係者より、同報告書に関す
るコメントをPSC会議の前に収集し、取りまとめます。

o M&E関連資料に係る意見やコメントを、UNIDOが関係者より引
き続き収集し取りまとめます。

o MoWTによるトレーニングセンター建設予定地の収用プロセス
を、UNIDOは引き続きサポートしていきます。また、トレーニ
ングセンターの建設を担うパートナー候補会社の選定を進めて
いきます。

o プロジェクトのコミュニケーションプランをUNIDOが作成し、
関係者と共有します。
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1月13日から16日の間実施された、M&Eトレーニングの様子 © UNIDO

M&Eトレーニング参加者の方々（最終日に撮影）© UNIDO

新規オペレーター向けに実施された、MoWTによるトレーニングの参加者
© UNIDO
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