

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- 4月7日に予定された第一回PSC会議は、COVID-19の影響で延期されました。会議の新しい日程についてはウガンダ政府のCOVID-19への対応状況に基づき、プロジェクト関係者との協議の上決定し関係者に報告されます。
- UNIDOは建物の基礎的な構想準備と共に、建設と設計に関する業者への委託事項（TOR）の作成準備を開始しました。
- UNIDOは建設と設計に関し、複数の委託先候補に関する調査を継続的に行っています。
- UNIDOはインセプション・パフォーマンス・レポートとトレーニング・ニーズ調査（TNA）について、プロジェクトのパートナーからフィードバックを受け改定、関係者に共有しました。
- UNIDOは、コミュニケーションプランを完成させました。
- UNIDOはプロジェクト・アシスタントに関するTORを作成しました。




© Peter Pauls
環境配慮型の建築会社を訪問しました。© Peter Pauls/IBS Foundation



環境配慮型の建築会社を訪問しました。© IBS Foundation

PLANNED ACTIVITIES IN MAY 2020

- 第一回PSC会議の日程はCOVID-19に対するウガンダ政府の対応に基づいて決定されます。会議では最終版のインセプションレポートとトレーニングニーズ調査（TNA）、M&Eマニュアルが発表され、承認されます。UNIDOは建設計画とトレーニングの近況をご報告します。
- UNIDOは必要な設備の調査（地形調査や地盤工学に関するレポート等）の委託先と契約を結びます。
- UNIDOは指導員教育カリキュラムの委託先に対するTORを作成します。
- UNIDOとMoWTはCOVID-19に伴うウガンダ政府の規制に応じながら、スタッフ教育に関するフレームワークを作成し、各活動の技術的教育的な学習効果を策定するためにステークホルダーと会議を行います。



MoWTとUNIDOは建設予定地の図面を確認しました。© UNIDO