


建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- METRACの第一回目の技術委員会（TC）が、4月28日に開催されました。ウガンダ建設交通省（MoWT）とUNIDOの代表者により構成されるTCでは、今後、技術仕様書や、建設に関連するサービスを含む物品やサービスの委託事項書（TOR）のレビューと承認を行うことになりました。また、委託先の事業完了報告書のレビューも行うこととなりました。第一回目の会議では、TCは地質調査のレポートの内容をレビューし承認しました。
- 2020年の年次レポートの改訂版がプロジェクトパートナーに共有されました。
- UNIDOはDITや他のステークホルダーとカリキュラム作成の詳細を話し合いました。
- 建設機器のマスタートレーナーの候補が決まりUNIDOとの契約に署名しました。カリキュラムと訓練のスケジュールが決まり次第、本プロジェクトへの支援を始めます。
- UNIDOは、JICAがMoWTと実施する道路建設における能力向上の取り組みとの相乗効果について、JICAの代表者と話し合いました。



第一回技術委員会(TC)が4月28日MoWTで開催されました©UNIDO



地質調査の委託先がTCに地質調査の報告を行いました©UNIDO

PLANNED ACTIVITIES IN MAY 2021

- 第二回目の技術委員会(TC)にて、METRACの技術設計の作業指示書（SOW）についてレビュー及び承認を行います。
- MoWTは、METRACの建設中にシミュレーターの訓練ができるスペースを、省内に確保します。ホイールローダーのシミュレーター1機はすでにMoWTに引き渡し済みであり、今後、他の機器のシミュレーターも引き渡し予定です。
- MoWTは、コマツ・モーターグレーダー「GD663A-2」を使用しているウガンダ国内の他の関係機関に対し、オペレーターのeラーニングへの参加の機会について案内します。この関係機関には、ウガンダ国家道路庁（UNRA）、カンパラ首都庁（KCCA）、国家企業協力（NEC、国営企業）が含まれます。



地質調査の委託先がTCに地質調査の報告を行いました©UNIDO