

## 建設設備操業訓練施設整備計画

### 2022年4月の成果

- 4月1日、東ウガンダのブガンベ/ジンジャにあるMoWT地域機械ワークショップ（RMW）の第3陣12名が、RMWブガンベでの1週間に渡る理論の復習を終えました。
- 4月4日から4月22日まで、ルウェロのMETRACプロジェクトサイトにて、RMWブガンベの第3陣の講師研修（実習編）が行われ、無事に終了しました。悪天候のため、研修は2週間から3週間に延長されました。
- 4月29日、ウガンダ西部のムバララにあるMoWT地域機械ワークショップ（RMW）の第4陣（最終バッチ）11名が、RMWムバララでの1週間に渡る理論の復習を終えました。
- 4月25日から4月29日まで、ルウェロにあるMETRACプロジェクトサイトにおいて、産業訓練局（DIT）による第1バッチと第2バッチ（CRMWカンパラとRMWグル、合計20名のMoWT所属講師）の実技審査が行われました。審査に合格したMoWT所属講師は、ウガンダ初の認定道路建設機械オペレーター講師となります。
- 4月11日、エンジニアリング設計コンサルタント（Arch Design）は、プロジェクトサイトの最終マスタープランと建物の最終設計をMoWT-UNIDO技術委員会に提出し、最終設計およびフェーズ分けは、コメント付きで承認されました。
- UNIDOは、MoWTの全講師を対象とした、機器シミュレーター、eラーニングモジュール、理論の復習に必要なITリテラシーの向上を目的としたIT基礎スキルトレーニングの実施に関する契約を業者と締結しました。



ルウェロのプロジェクトサイトにて、RMWブガンベからの第3陣の集合写真 © UNIDO



ルウェロでの講師研修の様相 © UNIDO

### 2022年5月の活動予定

- 講師研修は、ルウェロのMETRACプロジェクトサイトでの第4陣（西ウガンダのRMWムバララ所属講師）の講師研修（実習編）をもって、終了する予定です。
- UNIDOは、承認されたマスタープラン、最終設計、フェーズ分けに基づき、ルウェロでの研修センター建設のための入札を開始する予定です。
- IT基礎スキルトレーニングは、4つのMoWT地域機械ワークショップ（RMW）と連携して、ウガンダの各地で展開される予定です。



ルウェロでの講師研修の様相 © UNIDO