


建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- ウガンダ建設交通省（MoWT）の職員は、トレーニングセンター建設用地の円滑な購入に向けて、6月30日にルウェロ県の建設用地のデューデリジェンスを実施しました。ルウェロ県ブレメツィ郡717ブロック60区が、本プロジェクトに指定されました。MoWTは土地所有権のMoWTへの移行を7月中旬までに完了させることを見込んでいます。
- UNIDO地形測量の委託事項を作成し、MoWTの道路橋梁部がレビューを経て承認しました。UNIDOは地形測量に関する見積もりの取り付けを開始しました。
- UNIDOは地盤工学レポートに関する委託事項を作成し、承認を得るためにMoWT中央マテリアル研究所に提出しました。
- UNIDOが募集した総務・経理担当のポジションには150人、建機マスタートレーナーのポジションには60人から応募を受け、選考が開始しました。
- UNIDOは建機トレーニング用のシミュレーターの市場調査を開始し、コマツ・ホイールローダーWA250-5のトレーニング用の最初のシミュレーターを、コマツ/Immersive Technologies社に発注しました。
- 本プロジェクトのマンスリーレポートは、UNIDO東京投資・技術移転促進事務所のウェブサイト上で、英語と日本語で閲覧できるようになりました。
- プロジェクトパートナーは、5月13日実施のPSC会議（プロジェクト運営委員会）の議事録を承認しました。



ルウェロ県のプロジェクトサイトの所有権証明書 © MoWT



公道からトレーニングセンターへの道が改善されました © MoWT

PLANNED ACTIVITIES IN JULY 2020

- MoWTは建設用地の購入を完了します。
- その状況に応じて、UNIDOは地形測量の委託先との契約書にサインし、地盤工学レポートの見積もりの取り付けを行います。委託先が決まり次第地形測量が開始します。また地盤工学レポートの委託先の選考が行われます。
- UNIDOはプロジェクトサイトの総務・財務担当者、建機マスタートレーナーの面接を行います。



MoWTはプロジェクトサイトのデューデリジェンスを実施しました © MoWT