

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- MoWTは3月2日にM&E文書をレビューしました。M&E文書の最終版は、4月7日のPSC会議で発表されます。
- UNIDOのプロジェクト・コーディネーターは3月9日から10日開催のウガンダ・欧州ビジネスフォーラムに参加。職業訓練ワークショップに参加し、様々なパートナーと面談しました。
- 地所有権のMoWT移行後に実施される地形調査や地盤工学のレポートについて、候補となる企業を訪問し調査しました。
- MoWTとUNIDOは3月24日、MoWTセントラル・マテリアル・ラボラトリーを訪問し、地形調査や地盤工学のレポートの実施可能性について話し合いました。
- UNIDOはインセプションレポートの草案を、本プロジェクトのパートナーに配布しました。また本プロジェクトのコミュニケーションプランの草案が作成されました。
- UNIDOは講師養成カリキュラムの委託先について調査を開始しました。
- UNIDOは本プロジェクト用の車両を購入しました。現在カンパラに運搬されています。
- UNIDOは本プロジェクトの調達計画の準備を開始しました。

PLANNED ACTIVITIES IN APRIL 2020

- 第一回PSC会議は4月7日にビデオ会議で実施され、最終版のインセプションレポートとトレーニングニーズ調査(TNA)、M&Eマニュアルが発表され、承認されます。
- UNIDOは地形調査や地盤工学のレポートの委託先との契約書にサインします。
- UNIDOは建て物の構想準備に取り掛かり、技術デザインのコーディネーターに関する委託事項(TOR)を作成します。またUNIDOは委託先の選定作業を続けます。
- UNIDOは指導員教育カリキュラムの開発を担当するサプライヤーへのTORを作成します。
- COVID-19に伴うウガンダ政府の規制に応じながら、UNIDOとMoWTはステークホルダーと共に、スタッフ教育のフレームワークの作成、および各活動における技術的教育的な学習効果に関して会議を行います。



Met and vetted companies that offer geotechnical reports and analyses © UNIDO



Visited the MoWT Central Materials Laboratory を訪問しました © UNIDO



Visited the MoWT Central Materials Laboratory を訪問しました © UNIDO