

## 建設設備操業訓練施設整備計画

### ACHIEVEMENTS

- 第一回PSC ( Project Steering Committee ) 会議は、カンパラのウガンダ建設交通省(MoWT)にて2020年5月13日に開催され、海外の参加者はビデオ会議にて参加しました。会議にはMoWT、在ウガンダ日本国大使館、コマツ、住友商事、日本地雷処理を支援する会 (JMAS)、UNIDOから24名参加しました。また、会議ではインセプション・レポート、トレーニングニーズ調査(TNA)、M&Eマニュアルが評価、承認されました。
- PSC会議の議事録はプロジェクトパートナーにメールで配布され、承認を得ました。
- UNIDOはPSC会議に関するプレスリリースを、UNIDO Learning and Knowledge Development Facility (LKDF) に発表しました( [www.lkdfacility.org](http://www.lkdfacility.org) )。
- アディスアババのUNIDO地域事務所が発行する季刊誌に、本プロジェクトのM&Eトレーニングの特集が掲載されました。
- UNIDOはカンパラのUNIDOプロジェクトオフィスの総務・務総担当者の募集と、建設機器オペレーターのマスター・トレーナーの求人を開始しました。
- UNIDOとMoWTはトレーニングセンターのフロアプランの評価を行いました。
- UNIDOは コミュニケーションのプランをプロジェクトパートナーに配布しました。



PSC会議はMoWTの役員室で開催されました©UNIDO



PSC会議はMoWTの役員室で開催されました©UNIDO

### PLANNED ACTIVITIES IN JUNE 2020

- MoWT は建設用地の購入を完了し、UNIDOは建設のプロセスを開始します。
- その状況に応じてUNIDOは設備に関する調査（地形調査や地盤工学にレポート等）の委託先と契約を結び、作業を進めます。
- UNIDOはフロアプランの作業を継続し、最終的なプランをベースに建設と設計に関する委託先への委託事項（TOR）のドラフトを作成します。
- UNIDOは務総・経理担当者の申請書を評価し面接を行います。



PSC会議はMoWTの役員室で開催されました©UNIDO