

## 建設設備操業訓練施設整備計画

### ACHIEVEMENTS

- 第二回PSC会議が2020年12月7日にウガンダ建設交通省(MoWT)で開催され、ウガンダ国外のプロジェクトパートナーはオンラインで参加しました。会議には在カンパラ日本国大使館、コマツ、UNIDOから19名が出席しました。
- 会議では、MoWTはコマツ・モーターグレーダー「GD663A-2」のeラーニングのモジュールの各県への導入準備を責任を持って進めること、研修センター名の候補リストからMoWT幹部がセンター名を決定する検討を進めることが、承認されました。
- 会議の議事録は、電子メールでプロジェクトパートナーに配布され承認されました。
- 11月17日に行われた建設地の譲渡式の様子は、ウガンダの国内メディア(オブザーバー)、在エチオピアUNIDO地域事務所のニュースレター、UNIDOラーニング・ナレッジ開発ファシリティウェブサイト([www.lkdfacility.org](http://www.lkdfacility.org))に掲載されました。
- 11月25日に開始した地質調査は、予定通り年内に完了しました。
- UNIDOはMoWT内に設置されたプロジェクトオフィスの改修を開始しました。



PSC会議が12月7日にMoWTで開催されました。© UNIDO



建設予定地の地質調査が完了しました。© GetLab Ltd

### PLANNED ACTIVITIES IN JANUARY 2020

- MoWTはコマツ・モーターグレーダー「GD663-2」のeラーニングモジュールの試用期間を終了し、各県への導入準備を進める予定です。
- UNIDOとMoWTは研修センターの建設フェーズの準備を継続する予定です。



建設予定地の地質調査が完了しました。© GetLab Ltd