

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- ウガンダ建設交通省(MoWT)はトレーニングセンター建設用地の10エーカーの土地を所有しました。ルウェロ県 ブレメツィ郡 717ブロック60区の土地所有権は、7月23日にMoWTに移行しました。
- UNIDOはMoWTから求められていた建設用地のGPS/KMZデータの不足により、地形調査の見積り依頼を延期しました。MoWTはGPS/KMZに関するデータをUNIDOに伝えました。
- MoWTの中央マテリアル研究所は、地盤工学レポートに関する委託事項を承認しました。
- プロジェクト専用車両がカンパラに到着し、通関や必要な手続きが完了しました。日本政府の援助を示すステッカーは後日調達され添付されます。



プロジェクト用の車両がカンパラに到着しました。© UNIDO



プロジェクト用の車両がカンパラに到着しました。© UNIDO

PLANNED ACTIVITIES IN AUGUST 2020

- MoWTは建設用地の区画を整理し、整い次第UNIDOに通知します。UNIDOはMoWTから土地の使用許可を正式に得ることが出来次第、建設を開始できるようになります。
- 地形調査についてUNIDOは三社見積書を行い、委託先を選びます。
- 地盤工学レポートについてUNIDOは三社見積書を行い、委託先を選びます。
- UNIDOは総務および経理担当者と建設機器のマスタートレーナーの応募者のレビューを完了させます。また、両方の最終的な候補者が選ばれます。

SUB COUNTY		Luwero		THE LAND REGISTER		Block	
Luwero, BLZ 71744						717	
PART I - PROPERTY							
NAME OR DESCRIPTION: LAND AT YUNBA							
ALL THAT piece of PRIVATE MAILO land delineated and edged red on the deed plan hereto annexed containing the area of 4.0465 and situated as within hereon:							
Assessment, rights, etc. appurtenant to the land: see Condition part.							
PART II - OWNERSHIP							
Date and Time of Registration		Instrument No.		Owner's Name and Address		Class	
25-7-2020 9:14:17 AM		LUN-000025		YUSUBWA-COMMANO KASSUKA-CHUNGA-GRAND HOLDING THE ADMINISTRATOR OF THE LATE SIRA KAWUNDE AS PER CALLS NO. 154 OF 2017, CHIEF MAINTENANCE DEPARTMENT OF DISTRICT		Cult	
25-7-2020 9:14:17 AM		LUN-000026		SHAWABE (G) SHIRAZI (P) P.O. BOX 202, SHIRAZI		Cult	
25-7-2020 9:14:17 AM		LUN-000027		USAMBA CAMP COMMISSION (CHIEF OF CAMP AND SEARCHER) P.O. BOX 1094, KAMPALA.		Cult	

土地所有権に関する証明書がMoWTの名前で発行されました。© MoWT